

DESGLOSE DE FORMATOS

FASE	FECHA	AUDIOVISUAL	CONSTRUCCIÓN WEB	RECURSOS EXISTENTES Y OTROS SERVICIOS	CONSTRUCCIÓN NO BASADA EN WEB	VIDEOJUEGOS
Fake	10 - 16 sep	Teaser Pecha Kucha		Facebook: -Ward - Nekrogune - Semana de Terror	- Imágenes Pecha Kucha - Caracterización Ward	
	17 -23 sep	- Corte etb3 - Rueda de prensa				
	24 – 30 sep				Entrevista Begoña del Teso	
Social Media Storytelling	1 - 7 oct	Vlog: • Clip 1 • Clip 2 • Clip 3 •		Facebook Ward	Elemento gráfico: • Uno • Dos	
	8 – 14 oct	Vlog: • Clip 4 • Clip 5 • Clip 6			Elemento gráfico: • Tres • Cuatro	
	15 -21 oct	Vlog: • Clip 7 • Clip 8 • Clip 9			Elemento gráfico: • Cinco • Seis	
	22 oct	Videopista 1	Wordpress resumen		Manuscrito 1	(Posibilidad de que el manuscrito sea digital,

Hardcore Game				Facebook Ward		realidad aumentada)
	23 oct	Videopista 2	Site sospechosas		Manuscrito 2	
	24 oct	Videopista 3			Manuscrito 3	
	25 oct	Videopista 4			Manuscrito 4	
	26 oct	Videopista 5			Manuscrito 5	
Staging	27 oct (Zombie Walk)	Streaming		Livestream Facebook Ward Twitter Nekrogune	<ul style="list-style-type: none"> • Set de maquillaje • Latex/ Sangre • Sonorización 	
	28 oct (Casual Game)	Streaming	25 micrositos		Qrs impresos	App
	29 (Final Master Of Doom)	Streaming			<ul style="list-style-type: none"> • Pulsadores (Arduino) • Atrezzo (mesas +sillas) 	
	30 oct (Presentación Ward)	Streaming				¿?
	31 oct (Invocación)	<ul style="list-style-type: none"> • Streaming • Sonorización • Estrofa en pantalla • Efectos 			<ul style="list-style-type: none"> • Peluquería • Maquillaje • Vestuario • Iluminación 	

